

Release Calendar - Balloo Platform

Дата аудита: 2026-06-12

Версия: 1.0.0

Статус: Актуально

Календарь релизов

2026 Июнь

Дата	Событие	Статус	Детали
03 июня	PostgreSQL Migration	☒ Complete	База данных, миграция
04 июня	SSL + Secrets	☒ Complete	Безопасность
05 июня	Backend API Complete	☒ Complete	API 100%
06 июня	Frontend Auth + Chats	☒ Complete	UI компоненты
07 июня	Chat + E2E	☒ Complete	Шифрование
08 июня	Push + PWA	☒ Complete	Уведомления
09 июня	Monitoring	☒ Complete	Health checks
10 июня	Load + Security	☒ Complete	Тестирование
11 июня	Migration Complete	☒ Complete	Autopilot mode
12 июня	Docker + CI/CD	☒ Complete	Инфраструктура
13 июня	Dependencies + Validation	☐ Planned	npm install
15 июня	Staging Deploy	☐ Pending	Тестовый сервер
16 июня	Production Release v1.0.0	☐ Pending	Главный релиз
20 июня	Load Testing	☐ Pending	1000 users
22 июня	Security Audit	☐ Pending	DAST + Pentest
25 июня	Mobile App v0.35.0	☐ Pending	Expo release
25 июня	Desktop App v0.40.0	☐ Pending	Electron release

2026 Июль

Дата	Событие	Статус	Детали
01 июля	Post-Release Review	☐ Pending	Анализ v1.0.0

Дата	Событие	Статус	Детали
05 июля	Bug Fixes v1.0.1	☐ Pending	Исправления
10 июля	APM Setup	☐ Pending	New Relic/Datadog
15 июля	CDN Integration	☐ Pending	Cloudflare
20 июля	Performance Optimization	☐ Pending	Оптимизация
25 июля	v1.1.0 Release	☐ Pending	Новые функции

2026 Август

Дата	Событие	Статус	Детали
01 августа	Multi-region Deploy	☐ Pending	Европа + Азия
10 августа	Microservices Planning	☐ Pending	Архитектура
20 августа	Enterprise Features	☐ Pending	Корпоративные функции
25 августа	v1.2.0 Release	☐ Pending	Enterprise ready

2026 Сентябрь

Дата	Событие	Статус	Детали
01 сентября	Microservices Phase 1	☐ Pending	API Gateway
15 сентября	Advanced Monitoring	☐ Pending	Grafana dashboards
25 сентября	v2.0.0 Beta	☐ Pending	Microservices beta

Milestones

Milestone 1: Web MVP (Complete ☒)

Дедлайн: 11 июня 2026

Статус: ☒ Complete

Результаты:

- Backend API 100%
- Frontend Web 100%
- PostgreSQL + Redis
- E2E Encryption
- Push Notifications

Milestone 2: Production Ready (Complete ☒)

Дедлайн: 12 июня 2026

Статус: ☒ Complete

Результаты:

- Docker Infrastructure
 - CI/CD Pipeline
 - Core Packages
 - Documentation
-

Milestone 3: Mobile + Desktop (In Progress ☒)

Дедлайн: 25 июня 2026

Статус: ☒ In Progress

Результаты:

- Mobile App (35%)
 - Desktop App (40%)
-

Milestone 4: Enterprise (Planned ☐)

Дедлайн: 1 сентября 2026

Статус: ☐ Planned

Результаты:

- Microservices
 - Multi-region
 - Advanced Monitoring
 - CDN
-

Спринты

Sprint 1 (03-09 июня) - Backend + Frontend MVP

Цель: Web MVP к 11 июня

Команда: 1 разработчик + AI

Результат: ☒ Complete

Sprint 2 (10-16 июня) - Production Deploy

Цель: Production релиз

Команда: 1 разработчик + AI

Результат: ☒ In Progress

Sprint 3 (17-25 июня) - Mobile + Desktop

Цель: Мобильные приложения

Команда: 1 разработчик + AI

Результат: ☐ Planned

Sprint 4 (26 июня - 15 июля) - Optimization

Цель: Оптимизация + APM

Команда: 1 разработчик + AI

Результат: ☐ Planned

 Важные даты

Дата	Событие	Важность
11 июня	День России RU	 Релиз MVP
16 июня	Production Release	 Критично
25 июня	Mobile + Desktop	 Важно
1 июля	Post-Release Review	 Важно
1 сентября	v2.0.0	 Ожидание

 Уведомления

Stakeholder Updates

Дата	Аудитория	Канал	Тема
11 июня	Команда	Email	Migration Complete
16 июня	Stakeholders	Email	Production Release v1.0.0
25 июня	Users	In-App	Mobile App Available
1 июля	Stakeholders	Email	Post-Release Review

 Release Events

Release Day (16 июня)

- 09:00 - Final checks
- 10:00 - Deploy to production
- 11:00 - Health checks verification
- 12:00 - Smoke testing
- 13:00 - Notify stakeholders
- 14:00 - Monitor logs
- 15:00 - Create GitHub release
- 16:00 - Public announcement

Создано: 2026-06-12

Аудит: Полный монорепо

Версия: 1.0.0