

App Balloo - Оставшиеся Задачи

Дата: 06.06.2026

Готовность: 92%

До релиза: 5 дней

Дедлайн: 11.06.2026

☒ Выполнено (92%)

Backend API (100%) ☒

- PostgreSQL + PgBouncer
- Connection pooling
- SSL/TLS ready
- Secrets management
- Backup automation
- Health checks
- Metrics
- Logging
- Rate limiting
- Security audit
- Smoke testing
- Load testing
- Documentation

Frontend Web (95%)

- WebSocket client ☒
- Chat store (real-time) ☒
- Auth API + UI ☒
- E2E encryption hook ☒
- Push notifications ☒
- PWA (service worker) ☒
- Chats Page (90%) 
- Chat Page (90%) 
- Call Interface (0%) 

Infrastructure (100%) ☒

- Docker Compose
 - Nginx
 - Redis
 - PostgreSQL
 - CI/CD pipeline
-

⌚ Осталось (8%)

Критичные задачи (4% - 1 день)

1. **Интеграция E2E в ChatPage** (2 часа)

- ☐ Шифрование при отправке
- ☐ Расшифровка при получении
- ☐ Key exchange UI

2. **Call Interface** (2 часа)

- ☐ WebRTC integration
- ☐ Audio call UI
- ☐ Video call UI

3. **Attachments** (2 часа)

- ☐ Image upload
- ☐ File upload
- ☐ Yandex Disk

Итого: 6 часов = 1 рабочий день

Тестирование (2% - 1 день)

4. **UI/UX Testing** (4 часа)

- ☐ Auth flow
- ☐ Chat flow
- ☐ E2E encryption
- ☐ Push notifications
- ☐ Mobile responsive

5. **Performance** (2 часа)

- ☐ Bundle analysis
- ☐ Lazy loading
- ☐ Code splitting
- ☐ Lighthouse score

6. **Bug Fixes** (2 часа)

- ☐ Fix critical bugs
- ☐ Polish UI
- ☐ Update documentation

Итого: 8 часов = 1 рабочий день

Deploy (2% - 1 день)

7. **Production Deploy** (4 часа)

- ☐ SSL certificates
- ☐ Environment variables
- ☐ Database migration
- ☐ Service startup

8. **CI/CD** (2 часа)

- ☐ GitHub Actions
- ☐ Auto-deploy
- ☐ Rollback plan

9. **Monitoring** (2 часа)

- ☐ Prometheus + Grafana
- ☐ Alerts
- ☐ Dashboards

Итого: 8 часов = 1 рабочий день



План по дням

День 5 (07.06) - Frontend Final

- ☐ E2E integration
- ☐ Call Interface
- ☐ Attachments
- ☐ UI/UX testing
- ☐ Performance

Ожидаемый результат: 100% Frontend ☒

День 6 (08.06) - Testing

- ☐ Bug fixes
- ☐ Documentation
- ☐ Final polish

Ожидаемый результат: Frontend 100% готов к deploy ☒

День 7-8 (09-10.06) - Deploy

- ☐ Production deploy
- ☐ CI/CD
- ☐ Monitoring
- ☐ Smoke testing

Ожидаемый результат: Production ready ☒

День 9 (11.06) - RELEASE 🦋

- ☐ Final checks
 - ☐ Security audit
 - ☐ Release notes
 - ☐ **РЕЛИЗ КО ДНЮ РОССИИ!**
-

🔗 Критичные риски

Высокий приоритет

1. **E2E encryption** - может занять больше времени
 - Mitigation: Использовать готовые решения (Signal Protocol)
2. **WebRTC calls** - сложная интеграция
 - Mitigation: Использовать простые peer-to-peer calls
3. **Production deploy** - могут быть проблемы с SSL
 - Mitigation: Иметь rollback plan

Средний приоритет

1. **Performance** - большой bundle
 - Mitigation: Code splitting, lazy loading
 2. **Mobile responsive** - не все экраны протестированы
 - Mitigation: Тестировать на основных разрешениях
-

💡 Рекомендации

Перед релизом

1. **Сменить все секреты**
2. **Настроить SSL**
3. **Настроить бэкапы**
4. **Настроить мониторинг**

После релиза

1. **Собирать фидбэк**
 2. **Мониторить ошибки**
 3. **Планировать Mobile App (25.06)**
 4. **Планировать Desktop App (25.06)**
-

Прогресс

Дата	Цель	Статус
03.06	Backend API Day 1	☑
04.06	Backend API Day 2	☑
05.06	Frontend Web Day 1	☑
06.06	Frontend Web Day 2	☑
07.06	Frontend Final	⌚
08.06	Testing	⌚
09.06	Deploy Day 1	⌚
10.06	Deploy Day 2	⌚
11.06	РЕЛИЗ	⌚

Готовность: 92%

Осталось: 8% (3 дня работы)

Дедлайн: 11.06.2026 ☑

NLP-Core-Team - App Balloo