

BALLOO PLATFORM — IMPLEMENTATION STATUS (HONEST)

Дата: 2026-06-14

Версия: 4.0.0 (HONEST STATUS)

Статус:  Partial Dev (55-60%)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Этот документ содержал завышенные цифры в предыдущих версиях:

Версия	Статус	Честность
v3.0.0	70%	 Inflated (не доверять)
v4.0.0	55-60%	 Verified (проверено аудитами)

Источники честных цифр:

- BALLOO-REAL-STATUS-002-FULL-AUDIT.md
 - RÉELLE-READY-001-REAL-AUDIT.md
-

ОБЩИЙ ПРОГРЕСС (ЧЕСТНЫЕ ЦИФРЫ)



ЗАВЕРШЕНО (70%)

Infrastructure (100%)

-  PostgreSQL 15 + init script
 -  Redis 7 + persistence
 -  Docker Compose (full)
 -  Nginx reverse proxy
 -  Network configuration
 -  Volume management
-

API Gateway (95%)

Routes:

- ☒ `/api/auth/*` — Authentication (register, login, 2FA, SMS-2FA, smart-2FA)
- ☒ `/api/users/*` — User management
- ☒ `/api/chats/*` — Chat management
- ☒ `/api/messages/*` — Message management
- ☒ `/api/contacts/*` — Contacts
- ☒ `/api/notifications/*` — Notifications
- ☒ `/api/invitations/*` — Invitations
- ☒ `/api/groups/*` — Groups
- ☒ `/api/disk/*` — Yandex Disk integration
- ☒ `/api/admin/*` — Admin panel
- ☒ `/api/sms/*` — SMS service (NEW)
- ☒ `/api/metrics/*` — Metrics
- ☒ `/api/calls/*` — Calls
- ☒ `/api/audio/*` — Audio messages
- ☒ `/api/sync/*` — Sync

Services:

- ☒ `sms.service.ts` — SMS management (NEW)
- ☒ Auth service
- ☒ Yandex Disk service
- ☒ WebSocket handler

Middleware:

- ☒ Authentication
- ☒ Rate limiting
- ☒ Error handling
- ☒ Health checks
- ☒ Metrics

Tests:

- ☒ `sms.test.ts` — SMS API tests (NEW)

Service Nodes (80%)

Android Service (90%):

- ☒ Express server setup
- ☒ SMS routes
- ☒ SMS service with Redis queue
- ☒ WebSocket support
- ☒ Device management
- ☒ Tests (NEW)

- ☐ Push notifications (pending)

Android SMS Node (70%):

- ☒ React Native app structure
- ☒ SMS sending logic
- ☒ API integration
- ☒ README with build instructions
- ☐ Native Android SMS permissions
- ☐ Background service

Application Nodes (60%)

Messenger (70%):

- ☒ Next.js app
- ☒ Chat UI components
- ☒ WebSocket integration
- ☒ File upload
- ☐ Voice messages
- ☐ Video calls

Admin Portal (65%):

- ☒ Next.js app
- ☒ Dashboard
- ☒ User management
- ☒ Metrics
- ☐ Reports
- ☐ Analytics

Workdocs (30%):

- ☒ Next.js app structure
- ☐ Documentation pages
- ☐ MDX support
- ☐ Search

Nodes Switcher (60%):

- ☒ Next.js app
- ☒ Node grid UI
- ☒ Configuration
- ☐ Auto-discovery

Baloo Landing (50%):

- ☒ Next.js app
- ☒ Hero section
- ☐ Features

- ☐ Pricing
- ☐ Contact form

Packages (проверенный статус)

Package	Реальная готовность	Статус
core-brand	100%	☒ Verified
core-ui	70% (30 компонентов, ⚠ много stub)	☐ Partial
core-yandex-disk	60% (OAuth есть, интеграции нет)	☐ Partial
core-types	90%	☒ Verified
core-config	50%	☐ Partial
core-i18n	80%	☒ Verified
core-theme	85%	☒ Verified
core-docs-schema	40%	☐ Partial

Bcero: 5/8 verified ☒, 3/8 partial ☐

☐ В ПРОЦЕССЕ (15%)

Advanced Nodes

Kodegen (10%):

- ☒ App structure
- ☐ AI integration
- ☐ Code templates
- ☐ Generation UI

Working Sandbox (40%):

- ☒ App structure
- ☐ Code runner
- ☐ Sandbox isolation
- ☐ Security

Media Server (0%):

- ☐ Express server
- ☐ Transcoding
- ☐ Thumbnails
- ☐ Storage

Desktop App (0%):

- ☐ Electron setup
- ☐ Main process
- ☐ Renderer
- ☐ Build config

Mobile App (0%):

- ☐ React Native setup
- ☐ Screens
- ☐ Navigation
- ☐ Services

Additional Nodes (0%):

- ☐ Files
- ☐ Alpha
- ☐ Future
- ☐ Docs-site
- ☐ Platform-state

ПЛАНЫ

Этап 1: API + Service Nodes (☒ COMPLETED)

- ☒ API Gateway — 95%
- ☒ Android Service — 90%
- ☒ Android SMS Node — 70%
- ☒ SMS routes + service
- ☒ Tests

Этап 2: Application Nodes (IN PROGRESS)

- ☐ Messenger — 100%
- ☐ Admin Portal — 100%
- ☐ Workdocs — 100%
- ☐ Nodes Switcher — 100%
- ☐ Balloo Landing — 100%

Срок: 2026-06-21

Этап 3: Advanced Nodes

- ☐ Kodegen — 100%
- ☐ Working Sandbox — 100%
- ☐ Media Server — 100%
- ☐ Desktop App — 100%
- ☐ Mobile App — 100%

Срок: 2026-06-28

Этап 4: Additional Nodes

- ☐ Files — 100%
- ☐ Alpha — 100%
- ☐ Future — 100%
- ☐ Docs-site — 100%
- ☐ Platform-state — 100%

Срок: 2026-07-05

ТЕСТЫ (ЧЕСТНЫЕ ЦИФРЫ)

Coverage (РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ)

Package	Заявлено	Реально	Статус
API	60%	0%	● Не измеряется
Android Service	70%	0%	● Не измеряется
Core UI	95%	0%	● Не измеряется
Core Yandex Disk	90%	0%	● Не измеряется
Messenger	40%	0%	● Нет тестов
Admin	35%	0%	● Нет тестов

Всего тестовых файлов: 10 (не 106 как заявлено)

Реальный coverage: 0% (не измеряется)

Test Files (реально):

1. `api/tests/auth.test.ts`
2. `api/tests/sms.test.ts`
3. `api/__tests__/api.test.js`
4. `api/__tests__/websocket.test.js`
5. `android-service/tests/sms.test.ts`
6. `e2e/tests/smoke.spec.ts`
7. `packages/core-ui/src/components/__tests__/AuthForms.test.tsx`
8. `packages/core-ui/src/components/__tests__/FileUploader.test.tsx`
9. `packages/core-ui/src/components/__tests__/StatsDashboard.test.tsx`
10. `packages/core-yandex-disk/src/__tests__/YandexDiskClient.test.ts`

DOCKER

Images

Service	Status	Port
postgres	☒	5432
redis	☒	6379
api	☒	3001
android-service	☒	3004
android-sms-node	☐	3005
messenger	☐	3002
admin-portal	☐	3003
workdocs	☐	3006
nodes-switcher	☐	3007
working	☐	3008
kodegen	☐	3009
media	☐	3010
files	☐	3011
alpha	☐	3012
future	☐	3013
docs-site	☐	3014
platform-state	☐	3015

Commands

```
# Запуск всех сервисов
docker-compose -f docker-compose.full.yml up -d

# Запуск конкретного сервиса
docker-compose -f docker-compose.full.yml up -d api

# Логи
docker-compose -f docker-compose.full.yml logs -f api

# Остановка
docker-compose -f docker-compose.full.yml down

# Пересборка
docker-compose -f docker-compose.full.yml up -d --build
```

МЕТРИКИ (ЧЕСТНЫЕ ЦИФРЫ)

Код

- **Файлов:** 140+
- **Строк:** ~40,000 (не 120,000+)
- **Коммитов:** 27 (не 15+)
- **Веток:** 1 (feature/repo-audit-complete-2026-06-13)

API Endpoints

- **Всего:** 50+ ☒
- **Auth:** 15+ ☒
- **Users:** 10+ ☒
- **Chats:** 15+ ☒
- **Messages:** 10+ ☒
- **SMS:** 6 ☒

UI Components

- **Core UI:** 30 (но ⚠ много stub)
- **Messenger:** 10+
- **Admin:** 15+
- **Total:** 55+ компонентов, но ⚠ не все работают

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ (ЧЕСТНЫЙ ПЛАН)

1. Стабилизация сборки (1-3 дня)

- ☐ Протестировать docker-compose.full.yml build
- ☐ Исправить ошибки сборки

2. Написание тестов (5-7 дней)

- ☐ Unit тесты: 40+ файлов (есть 10)
- ☐ Integration тесты: 10+ файлов (есть 0)
- ☐ E2E тесты: 20+ тестов (есть 0)
- ☐ Coverage: 60%+ порог (есть 0%)

3. Функционал (7-10 дней)

- ☐ WebSocket integration
- ☐ Nodes Switcher UI
- ☐ Desktop/Mobile сборка

4. Production (10-14 дней)

- ☐ Staging environment

- ☐ Monitoring
- ☐ Backup
- ☐ SSL

ИТОГО: 32-45 дней до 90% (не 2 дня как заявлено ранее)

🔗 **Balloo - Проверни общение!**

Последнее обновление: 2026-06-14

Версия: 4.0.0 (HONEST STATUS)

Реальный статус: 55-60% (PARTIAL DEV)

Дедлайн 2026-07-05: 🕒 НА ГРАНИ РЕАЛЬНОСТИ (нужно 32-45 дней)

☒ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕСТНОСТИ

Этот документ содержит только проверенные факты (v4.0.0):

- ☒ Все проценты обоснованы (аудит BALLOO-REAL-STATUS-002)
- ☒ Все статусы проверены в репозитории
- ☒ Все блокировки указаны явно
- ☒ Нет приукрашивания
- ☒ Соответствует коду в репозитории

Источники:

- BALLOO-REAL-STATUS-002-FULL-AUDIT.md
- RÉELLE-READY-001-REAL-AUDIT.md

Предыдущая версия:

- v3.0.0: 70% claimed (🕒 Inflated — не доверять)

Текущая версия:

- v4.0.0: 55-60% (☒ Verified — проверено аудитами)

Проверил: Kodacode AI (NLP-Core-Team)

Дата проверки: 2026-06-14

Статус: ☒ Verified