

BALLOO PLATFORM — ЧЕСТНЫЙ АУДИТ (REAL STATUS 002)

Дата аудита: 2026-06-14
Аудитор: Kodacode AI
Тикет: BALLOO-REAL-STATUS-002
Принцип: Только факты, без приукрашиваний и домыслов

1. КРАТКИЙ ЧЕСТНЫЙ СТАТУС ПРОЕКТА

РЕАЛЬНЫЙ СТАТУС: PARTIAL DEV (55-60%)

Параметр	Заявлено в docs	Реально	Разрыв
Общая готовность	90%	55-60%	-35%
Тестов	150+	10 файлов	-93%
Coverage	70%	0% (не измеряется)	-70%
Узлов работает	19/20	6/20 (собираются)	-65%
Строк кода	140,000+	~40,000	-71%
Production-ready	☒	✗	N/A

Вывод: Проект находится на стадии **PARTIAL DEV** — частичная разработка. Можно собирать и запускать отдельные компоненты, но нельзя:

- ✗ Гарантировать полную работоспособность
- ✗ Развернуть production без доработок
- ✗ Использовать для реальных пользователей
- ✗ Доверять документации (90% ≠ 55-60%)

2. ПОДРОБНАЯ ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ПО БЛОКАМ

Infrastructure (70% )

Компонент	Статус	Подтверждение	Примечания
PostgreSQL	☒ 100%	docker-compose.yml, health check	Конфиг есть, миграции не применены
Redis	☒ 100%	docker-compose.yml, health check	Конфиг есть, не используется активно

Компонент	Статус	Подтверждение	Примечания
Nginx	 50%	docker-compose.yml, нет конфига	Конфиг nginx.conf отсутствует
Docker Compose	 70%	2 файла compose	Один сервис с ошибкой (balloo → balloo-landing)

Итого: 70% — инфраструктура существует, но не протестирована в сборе

API Gateway (75%)

Компонент	Статус	Подтверждение	Примечания
Routes	☒ 90%	api/src/routes/index.js: 50+ endpoints	Все маршруты прописаны
Controllers	☒ 80%	api/src/controllers/*.js	25+ контроллеров
Auth	☒ 90%	JWT, OAuth Yandex, SMS-2FA	Реализовано
WebSocket	 50%	api/src/websocket/	Есть, не тестировано
Tests	 40%	4 тестовых файла	auth.test.ts, sms.test.ts, api.test.js, websocket.test.js
Health Checks	☒ 100%	middleware/healthCheck.js	Реализованы
Metrics	☒ 100%	middleware/metrics.js	Prometheus format

Итого: 75% — API функционально, но тесты слабые

Service Nodes (65%)

Узел	Статус	Package.json	Dockerfile	Тесты	Примечания
Android Service	 60%	☒	☒	☒ (1 файл)	Backend для мобильных
Android SMS Node	 50%	☒	☒	☒	SMS шлюз
Max Server	 60%	☒	☒	☒	SMS сервер

Итого: 65% — сервисы есть, но интеграции не тестированы

Application Nodes (55%)

Узел	Статус	Package.json	Dockerfile	Реальный код	Примечания
Balloo Landing	 60%	☒	☒	☒ (1 страница)	Лендинг готов
Messenger	 70%	☒	☒	☒ (компоненты)	ChatList, MessageThread
Admin Portal	 60%	☒	☒	☒ (dashboard)	1 страница
Workdocs	 40%	☒	☒	 (docs)	Документы, не код
Nodes Switcher	 40%	☒	☒	 (stub)	Переключатель узлов
Working	 30%	☒	☒	 (placeholder)	Песочница кода
Kodegen	 30%	☒	☒	 (placeholder)	AI генерация
Media Server	 50%	☒	☒	 (частично)	Обработка медиа
Files	 30%	☒	☒	 (placeholder)	Файловый менеджер
Alpha	 20%	☒	☒	 (placeholder)	Эксперименты
Future	 20%	☒	☒	 (placeholder)	Будущие функции
Docs Site	 30%	☒	☒	 (placeholder)	Сайт документации
Platform State	 40%	☒	☒	 (частично)	Мониторинг

Итого: 55% — много placeholder'ов

Advanced Nodes (30%)

Узел	Статус	Package.json	Dockerfile	Реальный код	Примечания
Desktop App	 20%	☒		 (1 файл)	Electron stub

Узел	Статус	Package.json	Dockerfile	Реальный код	Примечания
Mobile App	● 20%	☑	✗	⚠ (1 файл)	React Native stub

Итого: 30% — практически не реализованы

Tests (15% ●)

Тип	Заявлено	Реально	Разрыв
Unit тесты	150+	10 файлов	-93%
E2E тесты	20+	1 файл (smoke.spec.ts)	-95%
Integration	10+	0 файлов	-100%
Coverage	70%	0% (не измеряется)	-100%

Реальные тестовые файлы:

1. api/tests/auth.test.ts
2. api/tests/sms.test.ts
3. api/**tests**/api.test.js
4. api/**tests**/websocket.test.js
5. android-service/tests/sms.test.ts
6. e2e/tests/smoke.spec.ts
7. packages/core-ui/src/components/**tests**/AuthForms.test.tsx
8. packages/core-ui/src/components/**tests**/FileUploader.test.tsx
9. packages/core-ui/src/components/**tests**/StatsDashboard.test.tsx
10. packages/core-yandex-disk/src/**tests**/YandexDiskClient.test.ts

Итого: 15% — тестов критически мало

CI/CD (50% ●)

Job	Статус	Примечания
api-lint	☑	Только синтаксис
api-test	☑	Добавлен в ci.yml
frontend-lint	☑	Только линт
frontend-test	☑	Добавлен в ci.yml
docker-build	☑	2 сервиса
docker-compose-validate	☑	Добавлен в ci.yml
deploy	☑	Только main branch

Job	Статус	Примечания
coverage-check	✗	Не настроен
e2e-tests	✗	Не настроен

Итого: 50% — базовый CI есть, но нет coverage и E2E

Documentation (95% ☒)

Тип	Статус	Файлов	Примечания
SUMMARY_DOCS	☒	25+	Подробные документы
BALLOO_README	☒	1	Основной README
API_SPEC	☒	1	Спецификация API
DEPLOYMENT	☒	1	Инструкции deploy
Проблема	✗	N/A	Документация ≠ коду (90% vs 55%)

Итого: 95% — документация отличная, но не соответствует реальности

3. ФУНКЦИОНАЛ УЗЛОВ СИСТЕМЫ

Узел 1: API Gateway (порт 3001)

Статус:  75%

Реализовано:

- ☒ 50+ REST endpoints
- ☒ JWT authentication
- ☒ Yandex OAuth
- ☒ SMS-2FA
- ☒ Rate limiting
- ☒ Health checks
- ☒ Prometheus metrics
- ☒ WebSocket server

Не реализовано:

- ☒ Swagger/OpenAPI документация
- ☒ GraphQL endpoint
- ☒ WebSocket не тестирован

Пользовательские сценарии:

- ☒ Регистрация/логин

- ☒ Управление чатами
 - ☒ Отправка сообщений
 - ☒ Загрузка файлов
 - ☒ Восстановление пароля (частично)
-

Узел 2: Messenger (порт 3002)

Статус:  70%

Реализовано:

- ☒ UI компоненты (ChatList, MessageThread)
- ☒ Authentication store
- ☒ Settings store
- ☒ i18n (translations)
- ☒ Landing page
- ☒ Header/Footer

Не реализовано:

- ☒ WebSocket client не подключен
- ☒ Real-time сообщения
- ☒ Аудио/видео звонки
- ☒ End-to-end шифрование

Пользовательские сценарии:

- ☒ Просмотр списка чатов
 - ☒ Просмотр сообщений
 - ☒ Отправка сообщений (не тестировано)
 - ☒ Создание чатов (не тестировано)
-

Узел 3: Admin Portal (порт 3003)

Статус:  60%

Реализовано:

- ☒ Dashboard page
- ☒ 8 метрик
- ☒ User table

Не реализовано:

- ☒ Управление пользователями
- ☒ Аналитика
- ☒ Настройки системы

Пользовательские сценарии:

- ☒ Просмотр метрик
 - ☒ Блокировка пользователей
 - ☒ Просмотр логов
-

Узел 4: Nodes Switcher (порт 3007)

Статус:  40%

Реализовано:

- ☒ Концепция переключателя
- ☒ Package.json, Dockerfile

Не реализовано:

- ☒ Реальный UI переключения
- ☒ Health checks узлов
- ☒ Мониторинг статусов

Пользовательские сценарии:

- ☒ Переключение между узлами
 - ☒ Просмотр статусов
-

Узел 5-13: Остальные Application Nodes

Статус:  30-50%

Реализовано:

- ☒ Package.json для всех
- ☒ Dockerfile для всех
- ☒ Базовая структура

Не реализовано:

- ☒ Реальный функционал (много placeholder'ов)
 - ☒ Интеграции между узлами
 - ☒ Тесты
-

Узел 14-15: Desktop/Mobile Apps

Статус:  20%

Реализовано:

- ☒ Package.json
-  1 файл кода (stub)

Не реализовано:

- ✗ Desktop: нет Electron конфигурации
 - ✗ Mobile: нет Expo/RN конфигурации
 - ✗ Сборка не работает
 - ✗ Нет реального функционала
-



4. АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СЦЕНАРИЕВ

Сценарий 1: Регистрация нового пользователя

Статус: ● Частично реализован

Шаги:

1. ☒ POST /api/auth/register — endpoint есть
2. ☒ Отправка email/SMS — реализовано
3. ☒ Подтверждение кода — реализовано
4. ✗ UI регистрации — не подключен к API
5. ✗ E2E тест — отсутствует

Проблемы:

- Нет интеграции UI ↔ API
 - Нет тестов потока
-

Сценарий 2: Отправка сообщения

Статус: ● Не реализован

Шаги:

1. ☒ POST /api/messages/chats/:chatId/messages — endpoint есть
2. ✗ UI отправки — не подключен
3. ✗ WebSocket real-time — не работает
4. ✗ Уведомления — не реализованы
5. ✗ E2E тест — отсутствует

Проблемы:

- Критический функционал не работает end-to-end
-

Сценарий 3: Переключение между узлами

Статус: ● Не реализован

Шаги:

1. ✗ Nodes Switcher UI — placeholder
-

2. **✗** Health checks — не реализованы
3. **✗** Роутинг между узлами — не работает
4. **✗** E2E тест — отсутствует

Проблемы:

- Ключевая концепция платформы не реализована

☑ 5. СПИСОК РЕАЛЬНО ГОТОВЫХ МОДУЛЕЙ

Полностью готовы (80%+):

1. **PostgreSQL** — Docker config ☑
2. **Redis** — Docker config ☑
3. **API Gateway** — 50+ endpoints ☑
4. **Baloo Landing** — страница ☑
5. **Messenger UI** — компоненты ☑

Частично готовы (50-79%):

6. **Android Service** — backend ☑, интеграции ✗
7. **Android SMS Node** — backend ☑, интеграции ✗
8. **Admin Portal** — dashboard ☑, функционал ✗
9. **Media Server** — структура ☑, обработка ✗
10. **Platform State** — структура ☑, данные ✗

Требуют доработки (<50%):

11. **Workdocs** — документы ☑, код ✗
12. **Nodes Switcher** — концепция ☑, реализация ✗
13. **Working** — placeholder ✗
14. **Kodegen** — placeholder ✗
15. **Files** — placeholder ✗
16. **Alpha** — placeholder ✗
17. **Future** — placeholder ✗
18. **Docs Site** — placeholder ✗
19. **Desktop App** — stub ✗
20. **Mobile App** — stub ✗

📦 6. СПИСОК МОДУЛЕЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ

Приоритет 1 (критические):

1. **WebSocket integration** — Messenger ↔ API
2. **E2E шифрование** — сообщения
3. **Real-time уведомления** — push/websocket
4. **Nodes Switcher UI** — переключение между узлами

Приоритет 2 (важные):

5. **Desktop App** — Electron сборка
6. **Mobile App** — React Native сборка
7. **Working Sandbox** — code execution
8. **Kodegen** — AI integration

Приоритет 3 (желательные):

9. **Files Manager** — полный функционал
10. **Media Processing** — транскодинг
11. **Alpha/Future** — эксперименты

✕ 7. СПИСОК ПРОБЛЕМ, БЛОКЕРОВ И ПРОБЕЛОВ

Критические блокиеры:

Проблема	Влияние	Решение
Тестов нет в CI	Нет проверки работоспособности	Добавить test jobs ☒ (частично)
Coverage не измеряется	Нет метрик качества	Настроить Istanbul/Jest
E2E тестов нет	Нет проверки интеграций	Написать Playwright тесты
13 сервисов без Dockerfile	docker-compose.full.yml не работает	☒ Создано (13 файлов)
13 модулей без package.json	npm install/build невозможны	☒ Создано (11 файлов)
Desktop/Mobile — stubs	Нет реальных приложений	Реализовать сборку

Серьёзные проблемы:

Проблема	Влияние	Решение
Документация ≠ код	Невозможно доверять docs	Обновить документацию
Нет staging environment	Невозможно тестировать перед prod	Настроить staging
Нет monitoring	Нет метрик в runtime	Prometheus/Grafana
Нет backup	Риск потери данных	Настроить backup скрипты
Нет SSL	Нет HTTPS	Let's Encrypt

Средние проблемы:

Проблема	Влияние	Решение
----------	---------	---------

Проблема	Влияние	Решение
Много placeholder'ов	Неполный функционал	Реализовать код
Нет интеграционных тестов	Нет проверки связей	Написать integration tests
CI только на main	Позднее обнаружение багов	Добавить PR checks

8. ЧЁТКИЙ ПОШАГОВЫЙ ПЛАН ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ

Этап 1: Стабилизация сборки (1-3 дня)

```
# 1.1 Исправить docker-compose.full.yml
- [x] Исправить balloo → balloo-landing
- [ ] Протестировать сборку всех 20 сервисов
- [ ] Исправить ошибки сборки

# 1.2 Настроить запуск
- [ ] docker-compose.full.yml up --build
- [ ] Проверить health checks
- [ ] Проверить связи между сервисами

# 1.3 Обновить документацию
- [ ] Исправить SUMMARY_DOCS/SESSION_COMPLETE.md (90% → 55-60%)
- [ ] Обновить BALLOO_README.md
- [ ] Добавить честные статусы
```

Результат: 60% готовность

Этап 2: Тесты (5-7 дней)

```
# 2.1 Unit тесты
- [ ] API: 20+ тестов (auth, users, chats, messages)
- [ ] Messenger: 15+ тестов (components)
- [ ] Service nodes: 10+ тестов

# 2.2 Integration тесты
- [ ] API ↔ Database
- [ ] API ↔ WebSocket
- [ ] Messenger ↔ API
- [ ] Android Service ↔ SMS Node

# 2.3 E2E тесты (Playwright)
- [ ] Регистрация пользователя
- [ ] Отправка сообщения
- [ ] Создание чата
- [ ] Переключение узлов
- [ ] Admin dashboard
```

- # 2.4 Coverage
- [] Настроить Istanbul/Jest
- [] Минимальный порог: 60%
- [] Добавить в CI

Результат: 70% готовность

Этап 3: Критический функционал (7-10 дней)

- # 3.1 WebSocket integration
- [] Messenger ↔ API real-time
- [] Уведомления
- [] Онлайн статусы

- # 3.2 Nodes Switcher
- [] UI переключения
- [] Health checks
- [] Мониторинг

- # 3.3 Desktop/Mobile
- [] Electron сборка
- [] React Native сборка
- [] Базовый функционал

Результат: 80% готовность

Этап 4: Production readiness (10-14 дней)

- # 4.1 Infrastructure
- [] Staging environment
- [] Monitoring (Prometheus/Grafana)
- [] Backup automation
- [] SSL certificates
- [] Load balancing

- # 4.2 Documentation
- [] API docs (Swagger)
- [] User guides
- [] Deploy guides
- [] Честные статусы

- # 4.3 Testing
- [] Load testing
- [] Security audit
- [] Penetration testing

Результат: 90% готовность

Этап 5: Final polish (5-7 дней)

```
# 5.1 Bug fixes
- [ ] Fix все найденные баги
- [ ] Оптимизация производительности
- [ ] Улучшение UX

# 5.2 Release preparation
- [ ] Release notes
- [ ] Version tagging
- [ ] Deployment automation
```

Результат: 95-100% готовность

🔗 9. КАК ВЫГЛЯДИТ 100% ЗАВЕРШЁННЫЙ ПРОЕКТ

Критерии 100% готовности:

Сборка и запуск:

- ☒ `docker-compose.full.yml up --build` работает без ошибок
- ☒ Все 20 сервисов запускаются
- ☒ Все health checks проходят
- ☒ Все связи между сервисами работают

Тесты:

- ☒ 200+ unit тестов
- ☒ 50+ integration тестов
- ☒ 30+ E2E тестов
- ☒ Coverage 80%+
- ☒ Все тесты в CI

Функционал:

- ☒ Регистрация/логин работают end-to-end
- ☒ Отправка сообщений работает real-time
- ☒ Переключение между узлами работает
- ☒ Desktop/Mobile приложения собираются
- ☒ Admin portal полностью функционален

Infrastructure:

- ☒ Staging environment
- ☒ Production environment
- ☒ Monitoring & Alerting
- ☒ Backup automation
- ☒ SSL certificates
- ☒ Load balancing

Документация:

- ☒ API documentation (Swagger)
- ☒ User guides
- ☒ Deploy guides
- ☒ Честные статусы (документация = код)

🔍 10. МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНЫЙ ВЫВОД БЕЗ ПРИУКРАШИВАНИЯ

Честная оценка:

Проект Balloo находится на стадии PARTIAL DEV (55-60%).

Что реально работает:

- ☒ API Gateway с 50+ endpoints
- ☒ PostgreSQL и Redis конфигурация
- ☒ 6 из 20 узлов собираются и могут запускаться
- ☒ Базовый UI для Messenger и Admin Portal
- ☒ CI pipeline с lint и build проверками

Что НЕ работает:

- ☒ docker-compose.full.yml не тестирован на полную сборку
- ☒ Тестов критически мало (10 файлов вместо 150+)
- ☒ Coverage не измеряется (0% вместо 70%)
- ☒ Desktop/Mobile — это stubs, не приложения
- ☒ Nodes Switcher — концепция есть, реализации нет
- ☒ E2E тестов нет
- ☒ Documentation не соответствует коду (90% vs 55-60%)

Что нужно для production:

- 10-14 дней на тесты и coverage
- 7-10 дней на критический функционал
- 10-14 дней на production infrastructure
- 5-7 дней на bug fixes и polish

Итого: 32-45 дней до 90%+ готовности

Дедлайн 2026-07-05: 🕒 НА ГРАНИ РЕАЛЬНОСТИ

Нужно 32-45 дней, есть 20 дней. **Разрыв: 12-25 дней.**

Реалистичный прогноз: 2026-07-15 — 2026-07-30 для 90%+ готовности.

📊 ФИНАЛЬНЫЕ МЕТРИКИ

Метрика	Значение
Реальная готовность	55-60%
Заявленная готовность	90%
Разрыв	-35%
Тестовых файлов	10
Coverage	0% (не измеряется)
Собираемых узлов	6/20 (30%)
Рабочих узлов	3/20 (15%)
Дней до 90%	32-45
Дней до дедлайна	20
Реалистичность дедлайна	❌ Нет (нужно +12-25 дней)

Аудит провёл: Kodacode AI

Дата: 2026-06-14

Принцип: Только факты, без приукрашиваний

🔗 **Balloo — Переверни общение (но пока только на 55-60%)**

📄 ПРИЛОЖЕНИЕ: ИСПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ

Исправлено в ходе аудита:

1. **docker-compose.full.yml** — исправлен context для balloo-landing (было `./balloo`, стало `./balloo-landing`)

Требуется дальнейшая проверка:

1. **docker-compose.full.yml build** — протестировать сборку всех 20 сервисов
2. **nginx/nginx.conf** — отсутствует, нужен для reverse proxy
3. **Database migrations** — не применены