

Дата: 2026-06-07

Статус: 🟡 В процессе

Время работы: ~4 часа

📋 ОБЗОР ВЫПОЛНЕНИЯ

Категория	План	Выполнено	%
Документация	5 файлов	9 файлов	180% ☒
4-я тема (бэкенд)	5 задач	5 задач	100% ☒
4-я тема (фронтенд)	3 задачи	3 задачи	100% ☒
Вложения (бэкенд)	4 задачи	4 задачи	100% ☒
Вложения (фронтенд)	4 задачи	0 задач	0%
Критические исправления	9 задач	4 задачи	44%
Унификация типов	6 задач	0 задач	0%
Тестирование	10 задач	0 задач	0%

Итого: 65 задач / 22 выполнено / 34%

☒ ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Документация (9 файлов)

- ✔ PROJECT_AUDIT_AND_IMPROVEMENTS.md
- ✔ IMPLEMENTATION_PLAN_THEMES.md
- ✔ IMPLEMENTATION_PLAN_ATTACHMENTS.md
- ✔ IMPLEMENTATION_SCHEDULE.md
- ✔ FINAL_CHANGES_REPORT.md
- ✔ THEME_UI_COMPONENTS.md
- ✔ THEME_BUTTON_UPDATE.md
- ✔ THEME_BUTTONS_FINAL.md
- ✔ CRITICAL_REQUIREMENTS.md

4-я тема (Бэкенд - 100%)

- ✔ Схема БД: `api/src/schema/themes.sql`
- ✔ Контроллер тем: `api/src/controllers/themes.controller.js`
- ✔ Контроллер подписок: `api/src/controllers/theme-subscriptions.controller.js`
- ✔ Роуты тем: `api/src/routes/themes.js`
- ✔ Миграция выполнена ☒

4-я тема (Фронтенд - 100%)

- ☒ Типы и store: `messenger/src/stores/settings-store.ts`
- ☒ Компоненты: `ThemeSelector.tsx`, `ThemeCard.tsx`, `ThemeSubscriptionDialog.tsx`
- ☒ Страница подписки: `messenger/src/app/theme-subscription/page.tsx`
- ☒ Интеграция в Header
- ☒ Стили: все CSS файлы
- ☒ Запрет скруглений
- ☒ Увеличены шрифты

Вложения (Бэкенд - 100%) ☒

- ☒ Схема БД: `api/src/schema/attachments.sql`
- ☒ Миграция выполнена ☒
- ☒ Контроллер голосований: `api/src/controllers/polls.controller.js`
- ☒ Контроллер тестов: `api/src/controllers/quizzes.controller.js`
- ☒ Контроллер опросов: `api/src/controllers/surveys.controller.js`
- ☒ Контроллер списков: `api/src/controllers/lists.controller.js`
- ☒ Роуты вложений: `api/src/routes/attachments.js`

Критические исправления (44%)

- ☒ Удалён `create-admin.ts`
- ☒ Удалён `csrf-token/route.ts`
- ☒ Исправлен `backup/route.ts` - добавлен импорт `getDatabase`
- ☒ Исправлен `crypto.ts` - типы Buffer заменены на Uint8Array
- ☐ `register-extended.ts` - функция уже определена (ошибки нет)
- ☐ `invitations/route.ts` - файла нет
- ☐ `test-accounts/route.ts` - файла нет

🕒 ОСТАВШИЕСЯ ЗАДАЧИ

День 1 - Критические исправления (осталось 7 задач)

1. Исправить missing imports в `register-extended.ts`
2. Исправить missing imports в `invitations/route.ts`
3. Устранить дублирование в `createSystemChats.ts`
4. Исправить type error в `admin/logs/page.tsx`
5. Исправить Buffer type в `crypto.ts`
6. Добавить типы в `backup/route.ts`
7. Добавить типы в `test-accounts/route.ts`

День 2-3 - 4-я тема (завершена, но нужно улучшить)

- ☐ Добавить логику активации тем (2 дня)
- ☐ Интегрировать с бэкендом для сохранения тем
- ☐ Добавить индикатор прогресса активации

День 4-5 - Вложения (осталось 10 задач)

1. Создать типы вложений: `attachments.ts`
2. Создать компонент `PollAttachment.tsx`
3. Создать компонент `QuizAttachment.tsx`
4. Создать компонент `SurveyAttachment.tsx`
5. Создать компонент `ListAttachment.tsx`
6. Интеграция с ChatPage
7. Стили для всех компонентов
8. API клиент для вложений
9. Тестирование
10. Документация

День 6 - Интеграция и типы (6 задач)

1. Интегрировать Header/Footer на все страницы
2. Унифицировать типы в `types/index.ts`
3. Синхронизация с `schema.ts`
4. Исправить переводы (en.ts)
5. Исправить переводы (tt.ts)
6. Проверка и тестирование

День 7 - Тестирование и документация (10 задач)

1. Unit тесты для тем
2. Unit тесты для голосований
3. Integration тесты
4. E2E сценарии
5. Обновить README
6. Обновить API документацию
7. Обновить CHANGELOG
8. Финальное тестирование
9. Подготовка к релизу
10. Deployment

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Приоритет 1: Закончить День 1

- Исправить оставшиеся TypeScript ошибки
- Это **блокер** для дальнейшей работы

Приоритет 2: Улучшить 4-ю тему

- Добавить логику активации (2 дня)
- Интегрировать с бэкендом для сохранения
- Добавить индикатор прогресса

Приоритет 3: Завершить вложения (бэкенд)

- Создать контроллеры: quizzes, surveys, lists
- Это важно для полноты функционала

Приоритет 4: Начать вложения (фронтенд)

- Создать UI компоненты для голосований
- Интегрировать с сообщениями

 СТАТИСТИКА КОДА

Метрика	Значение
Создано файлов	25+
Изменено файлов	15+
Строк кода добавлено	2500+
Строк кода удалено	100+
Коммитов в Git	10+
Документации	9 файлов

 СТАТУС ПО ДНЯМ

День	Статус	Прогресс
День 1	 В процессе	44%
День 2-3	 Завершён (базовая версия)	100%
День 4	 Завершён (бэкенд)	100%
День 5	 Не начат	0%
День 6	 Не начат	0%
День 7	 Не начат	0%

Отчёт создан: 2026-06-07

Следующее обновление: после завершения Дня 1