

Release Plan - App Balloo (День России ru)

Дедлайн: 11 июня 2026

Текущая дата: 3 июня 2026

Осталось дней: 8

Команда: 1 человек + AI агент

Статус проекта

Компонент	Готовность	Статус
Backend API	85% → 100%	 В работе
Frontend Web	85%	 В работе
Mobile App	35%	 Отложено (25 июня)
Desktop App	40%	 Отложено (25 июня)
Infrastructure	75%	 В работе

План на 8 дней

День	Дата	Задачи	Статус
День 1	03-04 июня	PostgreSQL + Migration	☒ Выполнено
День 2	04-05 июня	SSL + Secrets + Pooling	 В работе
День 3	05-06 июня	Auth + Chats UI	☐ Не начато
День 4	06-07 июня	Chat + E2E	☐ Не начато
День 5	07-08 июня	Push + PWA + Testing	☐ Не начато
День 6	08-09 июня	Deploy + Monitoring	☐ Не начато
День 7	09-10 июня	Load + Security	☐ Не начато
День 8	10 июня	Final + Release	☐ Не начато

ЭТАП 1: Backend API (100% к 5 июня)

PostgreSQL Migration ☒

- ☒ Установить PostgreSQL 15 (Docker) ☒
- ☒ Создать схему БД (25 таблиц) ☒
- ☒ Написать скрипт миграции `api/scripts/migrate-to-pg.js` ☒
- ☐ Протестировать миграцию данных ☐

- ☒ Написать скрипт backup-postgres.sh ☒
- ☐ Написать rollback plan ☐

SSL/TLS

- ☐ Купить/подключить домен (api.balloo.ru, app.balloo.ru)
- ☐ Настроить DNS записи
- ☐ Получить сертификат Let's Encrypt
- ☐ Настроить Nginx SSL
- ☐ Настроить автообновление сертификата

Secrets Management

- ☒ Создать директорию secrets/ ☒
- ☐ Перенести секреты из .env в файлы ☐
- ☒ Обновить docker-compose.yml ☒
- ☐ Настроить CI/CD для передачи секретов ☐

Connection Pooling

- ☐ Установить PgBouncer
- ☐ Настроить pool_size, max_connections
- ☐ Обновить DATABASE_URL
- ☐ Протестировать под нагрузкой

Security Audit

- ☐ npm audit --fix
- ☐ Установить и настроить Snyk/Dependabot
- ☐ Запустить SAST (SonarQube)
- ☐ Исправить критичные уязвимости

Monitoring

- ☐ Настроить Prometheus endpoint
- ☐ Настроить Grafana дашборды (опционально)
- ☐ Настроить алерты

ЭТАП 2: Frontend Web (100% к 8 июня)

Auth

- ☐ Экран Login (полная валидация)
- ☐ Экран Register (полная валидация)
- ☐ Экран 2FA (TOTP + SMS)
- ☐ Экран Forgot Password

Chats

- ☐ Экран Chats List (real-time + pull-to-refresh)
- ☐ Индикаторы онлайн/офлайн
- ☐ Индикаторы непрочитанных сообщений

Chat

- ☐ Экран Chat (отправка/получение)
- ☐ E2E encryption (интеграция)
- ☐ Отправка файлов
- ☐ Реакции на сообщения
- ☐ Read receipts

Settings

- ☐ Экран Profile
- ☐ Экран Notifications
- ☐ Экран Privacy (2FA, блокировки)

PWA + Push

- ☐ PWA manifest
- ☐ Service worker
- ☐ Offline mode
- ☐ Web push notifications

Testing

- ☐ UI/UX тестирование
- ☐ Cross-browser тестирование
- ☐ Performance тестирование

🌀 ЭТАП 3: Deploy + Testing (100% к 10 июня)

Production Deploy

- ☐ Настроить `docker-compose.production.yml`
- ☐ Настроить CI/CD pipeline
- ☐ Настроить health checks
- ☐ Настроить автоматические бэкапы

Load Testing

- ☐ Написать сценарии k6
- ☐ Протестировать 1000 concurrent users
- ☐ Оптимизировать узкие места

Security Testing

- ☐ DAST сканирование (OWASP ZAP)
- ☐ Penetration testing (базовый)
- ☐ Проверка rate limiting
- ☐ Проверка CORS

ЭТАП 4: Release (11 июня)

Final Checks

- ☐ Smoke testing всех endpoints
- ☐ Проверка SSL (SSL Labs)
- ☐ Проверка WebSocket (WSS)
- ☐ Проверка Push notifications
- ☐ Проверка E2E encryption

Documentation

- ☐ Обновить README.md
- ☐ Написать CHANGELOG.md
- ☐ Написать RELEASE_NOTES.md
- ☐ Написать USER_GUIDE.md

Release

- ☐ Создать релиз на GitHub
- ☐ Deploy на production
- ☐ Отправить уведомление стейкхолдерам

Структура файлов

```
app_balloo/
├── RELEASE_PLAN.md      # Этот файл (план)
├── CHANGELOG.md         # История изменений
├── RELEASE_NOTES.md     # Примечания к релизу
├── README.md            # Обновить
├── docker-compose.yml   # Основной
├── docker-compose.production.yml # Production
├── .env.example         # Пример конфига
├── secrets/             # Секреты (не в git!)
│   ├── db_password.txt
│   ├── jwt_secret.txt
│   └── redis_password.txt
├── api/
│   ├── scripts/
│   │   ├── migrate-to-pg.js # Миграция
│   │   └── backup.js        # Бэкап
│   └── src/
```

```
├── config/
│   └── database.js      # PostgreSQL
└── docs/
    ├── DEPLOYMENT.md   # Инструкция по деплою
    └── MIGRATION.md     # Инструкция по миграции
```

Лог изменений (заполняется по ходу)

Дата	Автор	Задача	Статус
03-06-2026	AI Agent	PostgreSQL setup	☒ Выполнено
03-06-2026	AI Agent	Migration script	☒ Выполнено
03-06-2026	AI Agent	Backup script	☒ Выполнено
03-06-2026	AI Agent	docker-compose update	☒ Выполнено
03-06-2026	AI Agent	Deployment docs	☒ Выполнено
04-06-2026	AI Agent	SSL setup	☐ В работе
04-06-2026	AI Agent	Secrets management	☐ В работе
05-06-2026	AI Agent	Connection pooling	☐ Не начато
...	...	...	...

Known Issues

Проблема	Статус	Решение
SQLite in-memory	 Критично	PostgreSQL migration
Нет SSL	 Критично	Let's Encrypt
Секреты в .env	 Важно	Docker secrets
Mobile не успеем	 Низкое	Отложить на 25 июня

Quick Start (для разработчика)

```
# 1. Клонировать
git clone <repo-url>
cd app_balloo

# 2. Настроить секреты
mkdir secrets
echo "your-secure-password" > secrets/db_password.txt
echo "your-jwt-secret" > secrets/jwt_secret.txt
```

```
# 3. Запустить PostgreSQL
docker-compose up -d postgres

# 4. Запустить миграцию
cd api && node scripts/migrate-to-pg.js

# 5. Запустить API
cd .. && docker-compose up -d api

# 6. Проверить
curl http://localhost:3001/health
```

Последнее обновление: 03-06-2026 12:00

Следующее обновление: 03-06-2026 18:00