



API CheckList - Backend App Balloo

Статус: 85% → 100%

Дедлайн: 11.06.2026

🚫 КРИТИЧНО (Дни 1-2)

1. PostgreSQL Migration ☒

- ☒ 1.1 Установить PostgreSQL в Docker Compose
 - Файл: `docker-compose.yml`
 - Команда: `docker-compose up -d postgres`
 - Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 1.2 Написать скрипт миграции
 - Файл: `api/scripts/migrate-to-pg.js`
 - Стек: `sql.js` → `pg`
 - Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 1.3 Обновить `config/database.js` для PostgreSQL
 - Файл: `api/src/config/database.js`
 - Зависимость: `pg` (`postgres`)
 - Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 1.4 Обновить `.env.example` с `DATABASE_URL`
 - Файл: `api/.env.example`
 - Параметр: `DATABASE_URL`
 - Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 1.5 Протестировать миграцию
 - Команда: `node scripts/migrate-to-pg.js`
 - Проверка: все таблицы созданы
 - Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 1.6 Написать rollback план
 - Файл: `docs/ROLLBACK_PLAN.md`
 - Статус: ☒ ГОТОВО

2. Connection Pooling ☒

- ☒ 2.1 Установить `pg` и `pg-bouncer`
 - Зависимости: `pg`, `pg-bouncer`

- Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 2.2 Настроить pool в config/database.js
 - pool_size: 20
 - maxUses: Infinity
 - Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 2.3 Обновить docker-compose для PgBouncer
 - Сервис: pgbouncer
 - Порт: 6432
 - Статус: ☒ ГОТОВО

3. SSL/TLS ☒

- ☒ 3.1 Обновить nginx.conf для SSL
 - Файл: [nginx/nginx.conf](#)
 - SSL certificate paths
 - Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 3.2 Написать инструкцию по Certbot
 - Файл: [docs/SSL_SETUP.md](#)
 - Статус: ☒ ГОТОВО

4. Secrets Management ☒

- ☒ 4.1 Обновить docker-compose для secrets
 - secrets: db_password, jwt_secret
 - Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 4.2 Обновить .env.example
 - Указать секреты отдельно
 - Статус: ☒ ГОТОВО

🕒 ВАЖНО (Дни 2-3)

5. Backup Automation ☒

- ☒ 5.1 Написать скрипт pg_dump
 - Файл: [api/scripts/backup-pg.js](#)
 - Cron: каждый день в 3:00
 - Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 5.2 Настроить retention policy

- Хранить: 30 дней
- Статус: ☒ ГОТОВО

6. Health Checks ☒

- ☒ 6.1 Улучшить /health/detailed
 - Проверка PostgreSQL
 - Проверка Redis
 - Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 6.2 Добавить /health/readiness
 - Проверка всех зависимостей
 - Статус: ☒ ГОТОВО

7. Metrics ☒

- ☒ 7.1 Улучшить Prometheus metrics
 - DB queries count
 - DB query duration
 - Статус: ☒ ГОТОВО

8. Logging ☒

- ☒ 8.1 Структурировать логи для production
 - JSON format
 - Log rotation
 - Статус: ☒ ГОТОВО

🌀 ОПТИМИЗАЦИЯ (Дни 3-4)

9. Rate Limiting Optimization ☒

- ☒ 9.1 Проверить Redis persistence
 - Файл: `api/src/middleware/rateLimit.js`
 - Статус: ☒ ГОТОВО

10. WebSocket Optimization ☒

- ☒ 10.1 Проверить Redis Pub/Sub
 - Файл: `api/src/websocket/handler.js`
 - Статус: ☒ ГОТОВО

11. Job Queues Optimization ☒

- ☒ 11.1 Проверить Bull persistence
 - Файл: `api/src/services/queue.service.js`
 - Статус: ☒ ГОТОВО

12. 2FA Router Optimization ☒

- ☒ 12.1 Проверить Redis persistence
 - Файл: `api/src/services/2fa-router.service.js`
 - Статус: ☒ ГОТОВО
-

SECURITY (Дни 5-6)

13. Security Audit ☒

- ☒ 13.1 npm audit --fix
 - Команда: `npm audit --fix`
 - Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 13.2 Проверить зависимости
 - Устаревшие пакеты
 - Известные уязвимости
 - Статус: ☒ ГОТОВО

14. Input Validation ☒

- ☒ 14.1 Проверить все Zod schemas
 - Файл: `api/src/middleware/validation.js`
 - Статус: ☒ ГОТОВО

15. Authentication Hardening ☒

- ☒ 15.1 Проверить JWT expiration
 - accessToken: 7d
 - refreshToken: 30d
 - Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 15.2 Проверить password hashing
 - bcrypt rounds: 12
 - Статус: ☒ ГОТОВО

16. CORS Configuration ☒

- ☒ 16.1 Проверить CORS_ORIGIN
 - Production: `https://app.balloo.ru`
 - Статус: ☒ ГОТОВО
-

DOCUMENTATION (День 7)

17. API Documentation ☒

- ☒ 17.1 Обновить API_DOCUMENTATION.md
 - Все endpoints
 - Примеры запросов/ответов
 - Статус: ☒ ГОТОВО

18. Deployment Documentation ☒

- ☒ 18.1 Обновить DOCKER_DEPLOYMENT.md
 - PostgreSQL setup
 - SSL setup
 - Secrets setup
 - Статус: ☒ ГОТОВО

19. Migration Documentation ☒

- ☒ 19.1 Создать MIGRATION_GUIDE.md
 - SQLite → PostgreSQL
 - Rollback plan
 - Статус: ☒ ГОТОВО
-

☒ FINAL (День 8)

20. Smoke Testing ☒

- ☒ 20.1 Протестировать все endpoints
 - Auth endpoints
 - Chats endpoints
 - Messages endpoints
 - Статус: ☒ ГОТОВО

21. Load Testing ☒

- ☒ 21.1 Написать k6 сценарии
 - Файл: [api/tests/load/](#)
 - 1000 concurrent users
 - Статус: ☒ ГОТОВО

22. Security Testing ☒

- ☒ 22.1 SSL Labs проверка
 - Grade: A+
 - Статус: ☒ ГОТОВО

23. Release ☒

- ☒ 23.1 Создать CHANGELOG.md
 - Все изменения

- Статус: ☒ ГОТОВО
- ☒ 23.2 Подготовить release notes
 - Файл: [RELEASE_NOTES.md](#)
 - Статус: ☒ ГОТОВО

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Категория	Задач	Готово	%
PostgreSQL	6	6	100% ☒
Connection Pooling	3	3	100% ☒
SSL/TLS	2	2	100% ☒
Secrets	2	2	100% ☒
Backup	2	2	100% ☒
Health Checks	2	2	100% ☒
Metrics	1	1	100% ☒
Logging	1	1	100% ☒
Optimization	4	4	100% ☒
Security	4	4	100% ☒
Documentation	3	3	100% ☒
Final	4	4	100% ☒
ВСЕГО	34	34	100%

API готовность: 100% ☒

Дата завершения: 04.06.2026 (День 2)

Выполнено на 1 день раньше дедлайна! 🎉